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11 110-kV-Leitungsan-

schlüsse für neue 110/20-kV-Umspannanlagen

12 Erweiterung Übertragungskapazität HS/MS an diversen 

Standorten

23 110-kV-Leitung O11/W6, Anl. 12211, 

UW Oberottmarshausen - Honsolgen

Verstärkung von zwei 110-kV-Stromkreisen im Zuge der 

Ertüchtigung des 380-/110-kV-Gemeinschaftsgestänges 

durch Amprion

+20 01/2027 12/2028 14.000.000 vorgesehene Maßnahme Nullvariante mit Kapazitätserweiterung auf 

diversen 110-kV-Stromkreisen

24b 110-kV-Leitung P6, Anl. 65501, 

Schwabbruck - UW Schongau

Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung mit verstärktem 

Leiterseilquerschnitt; 

Teilverkabelung im Abschnitt Altenstadt - Schongau

+200 01/2024 11/2025 8.500.000 konkrete Planung Nullvariante; Sanierung / Verstärkung 

bestehende Freileitung

29 110-kV-Leitung L6, Anl. 67001, 

UW Memmingen - Stp. 39 bei 

Dickenreishausen

Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung mit verstärktem 

Leiterseilquerschnitt

+60 09/2022 03/2023 3.500.000 im Bau Nullvariante; Sanierung / Verstärkung 

bestehende Freileitung

30 110-kV-Leitung L6, Anl. 67001, 

UW Illerstufe 7 - UW Krugzell

Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung mit verstärktem 

Leiterseilquerschnitt

+60 09/2024 12/2026 12.000.000 konkrete Planung Nullvariante; Sanierung / Verstärkung 

bestehende Freileitung

31 110-kV-Leitung P6, Anl. 65701, 

UW Peiting - UW Peißenberg

Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung mit verstärktem 

Leiterseilquerschnitt

+120 01/2024 12/2026 5.500.000 konkrete Planung Nullvariante; Sanierung / Verstärkung 

bestehende Freileitung

32 110-kV-Leitung P6, Anl. 65701, 

UW Schongau - Abzweig P6a

Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung als Vierfachleitung 

mit verstärktem Leiterseilquerschnitt

+360 09/2025 06/2026 5.000.000 konkrete Planung Nullvariante; Sanierung / Verstärkung 

bestehende Freileitung

33 110-kV-Leitung P6a, Anl. 69501, 

Abzweig P6 - Stp. 36 bei Urspring 

(einschl. Einführungen Lechstufe 3 und 4)

Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung mit verstärktem 

Leiterseilquerschnitt; Zubeseilung zweiter 110-kV-

Stromkreis 

+180 07/2026 06/2027 7.100.000 konkrete Planung Nullvariante; Sanierung / Verstärkung 

bestehende Freileitung

34 110-kV-Leitung E6/W6, Einf. Landsberg, Anl. 63501, Stp. 156/5 

bei Erpfting - UW Landsberg

Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung mit verstärktem 

Leiterseilquerschnitt; im Abschnitt Stp. 156/19 bis UW 

Landsberg auf einer Länge von 1,8 km als 

Vierfachleitung zur Mitführung der parallel 

verlaufenden 110 kV-Ltg. R6

+280 09/2022 12/2023 8.500.000 konkrete Planung Sanierung / Verstärkung bestehende 

Freileitung

35 110-kV-Leitung R6, Anl. 65701, 

UW Kissing - Abzweig C6

Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung mit verstärktem 

Leiterseilquerschnitt; Netzrestrukturierung mit 

Anbindung UW Kissing an 110 kV-Ltg. C6

+60 09/2020 04/2022 4.000.000 abgeschlossen Nullvariante; Sanierung / Verstärkung 

bestehende Freileitung

40 110-kV-Leitung B5, Anl. 58001, 

Stp. 150 (Abzweig Balzhausen) - Stp. 200a bei Dinkelscherben

Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung mit verstärktem 

Leiterseilquerschnitt

+50 10/2022 06/2023 8.000.000 im Bau Nullvariante; Sanierung / Verstärkung 

bestehende Freileitung

41 110-kV-Leitung B5, Anl. 58001, 

Stp. 200a bei Dinkelscherben - Stp. 233 (UW Horgau)

Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung mit verstärktem 

Leiterseilquerschnitt

+50 12/2020 12/2022 6.000.000 im Bau Nullvariante; Sanierung / Verstärkung 

bestehende Freileitung

vorgesehene Maßnahme 20-kV-Verstärkungs- oder 

Netzausbaumaßnahmen in den bestehenden 

UW-Bezirken

Bau neuer 110/20-kV-Umspannanlagen sowie 

Erweiterung / Verstärkung 110/20-kV-Trafos und 20-kV-

Schaltanlagen (EEG-Netzausbau Umspannanlagen)

+600 01/2022 12/2031 55.000.000

Maßnahmen in der Hochspannungsebene und Umspannebene

in den nächsten 10 Jahren 

voraussichtlicher 

Zeitpunkt des 

Baubeginns *

[MM/JJJJ]

voraussichtlicher 

Zeitpunkt der 

Inbetriebnahme *

[MM/JJJJ]

Kosten (geschätzt) in Euro

Maßnahmen in der Mittelspannungsebene und den nachgelagerten Netzebenen sind in dieser Übersicht nicht aufgeführt.

Projektstatus Geprüfte Alternativen zum NetzausbauMaßnahmelfd Nr.

Änderung der 

Übertragungs-

kapazität 

[+/- MVA]

kurze Projektbeschreibung

* Es handelt sich hierbei um eine Schätzung, die im Lauf der Umsetzung konkretisiert wird Stand: August 2022
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42 110-kV-Leitung B5, Anl. 58001, 

Stp. 233 (UW Horgau) - Stp. 306 bei Erlingen

Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung mit verstärktem 

Leiterseilquerschnitt

+50 01/2024 12/2026 13.300.000 konkrete Planung Nullvariante; Sanierung / Verstärkung 

bestehende Freileitung

44 110-kV-Leitung R6, Anl. 69001, 

UW Schongau - UW Landsberg 

(einschl. Einführungen Lechstufen 7 bis 15)

Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung mit verstärktem 

Leiterseilquerschnitt

+240 07/2024 12/2027 26.300.000 konkrete Planung Nullvariante; Sanierung / Verstärkung 

bestehende Freileitung

45 110-kV-Leitung R6, Anl. 69001, 

UW Landsberg - Stp. 236 (Abzweig Lechstufe 23)

Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung mit verstärktem 

Leiterseilquerschnitt

+60 01/2027 12/2030 17.000.000 konkrete Planung Nullvariante; Sanierung / Verstärkung 

bestehende Freileitung

48 110-kV-Leitung O6/A11, Einf. Krugzell, Anl. 66001, 

Stp. 9 bei Dietmannsried - UW Krugzell

Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung mit verstärktem 

Leiterseilquerschnitt; im Abschnitt 

Stp. 5 bis UW Krugzell auf einer Länge von 1,0 km als 

Vierfachleitung zur Einführung des Stromkreises A11 in 

das UW Krugzell

+80 09/2023 12/2025 6.300.000 konkrete Planung Sanierung / Verstärkung bestehende 

Freileitung

49 Erweiterung Umspannkapazität UW Bidingen 2 Aufstellung eines zweiten 110/20-kV-Transformators 

mit Erweiterung der 110- und 20-kV-Schaltanlage

+40 01/2021 03/2022 2.550.000 abgeschlossen 20-kV-Verstärkungs- oder 

Netzausbaumaßnahmen

50 110-kV-Leitung P6, Anl. 65701, 

Abzw. P6a - UW Peiting

Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung mit verstärktem 

Leiterseilquerschnitt

+80 07/2027 12/2028 8.000.000 konkrete Planung Nullvariante; Sanierung / Verstärkung 

bestehende Freileitung

51 Erweiterung Übertragungskapazität UW Woringen Errichtung eines zweiten 380/110-kV-Transformators 

mit zugehörigen OS- und US- Schaltfeld

+350 07/2028 12/2028 11.000.000 konkrete Planung Nullvariante

52 Erweiterung Umspannkapazität UW Krumbach Verstärkung 110/20-kV-Transformator 12 

(Austausch 16-MVA-Trafo gegen 40-MVA-Trafo)

+24 12/2021 02/2022 820.000 abgeschlossen 20-kV-Netzrestrukturierungs-

maßnahmen

53 Erweiterung Umspannkapazität UW Rennertshofen Verstärkung 110/20-kV-Transformator 11 

(Austausch 16-MVA-Trafo gegen 40-MVA-Trafo)

+24 01/2022 03/2022 780.000 abgeschlossen 20-kV-Netzrestrukturierungs-

maßnahmen

54 Erweiterung Umspannkapazität UW Burgau Verstärkung 110/20-kV-Transformator 12

(Austausch 20-MVA-Trafo gegen 40-MVA-Trafo)

+20 06/2022 08/2022 780.000 im Bau 20-kV-Netzrestrukturierungs-

maßnahmen

55 Erweiterung Umspannkapazität UW Breitenbrunn Verstärkung 110/20-kV-Transformator 11

(Austausch 20-MVA-Trafo gegen 40-MVA-Trafo)

+20 12/2022 02/2023 780.000 konkrete Planung 20-kV-Netzrestrukturierungs-

maßnahmen

56 Erweiterung Umspannkapazität UW Untereichen Aufstellung eines zweiten 110/20-kV-Transformators 

mit Erweiterung der 110- und 20-kV-Schaltanlage

+40 12/2022 10/2023 4.200.000 konkrete Planung 20-kV-Verstärkungs- oder 

Netzausbaumaßnahmen

57 Erweiterung Umspannkapazität UW Holzheim Aufstellung eines zweiten 110/20-kV-Transformators 

mit Erweiterung der 110- und 20-kV-Schaltanlage

+40 01/2024 12/2024 3.500.000 konkrete Planung 20-kV-Verstärkungs- oder 

Netzausbaumaßnahmen

58 Erweiterung Umspannkapazität UW Lechbruck Errichtung UW Lechbruch an neuem Standort mit 

Verstärkung 110/20-kV-Transformator (am 

bestehenden Standort keine Trafoverstärkung mehr 

möglich)

+32 10/2024 12/2025 5.300.000 konkrete Planung Verstärkung Transformatoren am bestehenden 

Standort;

20-kV-Netzrestrukturierungs

maßnahmen

59 Erweiterung Übertragungskapazität UW Gundremmingen Errichtung eines zweiten 380/110-kV-Transformators 

mit zugehörigen OS- und US- Schaltfeld

+350 06/2030 12/2032 13.000.000 vorgesehene Maßnahme Nullvariante

* Es handelt sich hierbei um eine Schätzung, die im Lauf der Umsetzung konkretisiert wird Stand: August 2022


